

Beteiligungsmanagement / Status

Beteiligungsformat	verantwortlich	Formate	Status	Entscheidungsbedarf
(1) Bürgerdialog Standortsuche	DEMOS/Prognos	- Bürgerdialog	abgeschlossen (Ergebnisdokumentation liegt vor)	nein
(2) Informationskampagne	N.N.	- Information der breiten Öffentlichkeit über Kerninhalte des Entwurfs	Entwurfsstatus im Beteiligungskonzept	Soll die Information der breiten Öffentlichkeit durch eine solche Kampagne begleitet werden? Wenn ja, in welcher Intensität?
(3) Workshops mit den Regionen	Prognos	- 3 Workshops (je eintägig)	in der Durchführung WS 1: abgeschlossen WS 2: 20.11.15 WS 3: 15.01.16 Zusatzbudget für Vergrößerung Teilnehmerzahl erforderlich	nein
(4) Workspace mit der Fachöffentlichkeit	ZebraLog	- Online Workspace - Fachkonferenz	Vorbereitung läuft 18.01.16 Beginn Online-Phase 29.01. Fachkonferenz Zusatzbudget für Vergrößerung Teilnehmerzahl erforderlich	nein
(5) Junge Erwachsene und Beteiligungspraktiker	e-fect	- 2 Workshops (je 2-tägig) - 3. Workshop optional	in der Durchführung WS 1: abgeschlossen WS 2: 28.11.-29.11.15 WS 3 (optional): Jan/April 2016	Rahmenbedingungen für 3. Workshop? Empfehlung: Kurz vor der Veranstaltung „Kommissionsbericht im Entwurf“ Anfang April
(6) Dialogangebote kritische Gruppen	N.N.	- Dokumentenanalyse - Call for Papers	in Klärung	Soll die Dokumentenanalyse durchgeführt werden? Wenn ja, kann dies in den Evaluationsauftrag aufgenommen werden?
(7) Zuschriften und Online-Format	N.N.	- Kommentierung des Entwurfs im Web	Prüfung der Angebote	nein
(8) Kommissionsbericht im Entwurf	N.N.	- mehrtägige Präsenzveranstaltung	geplant (April 2016)	Ausschreibung muss jetzt in die Wege geleitet werden. Termin 15.-17. April empfohlen.
(9) Vorstellung Kommissionsbericht	N.N.	- halbtägige Veranstaltung?	in Klärung	Ausschreibung sollte spätestens im Dezember in die Wege geleitet werden.